



GRUPO 5
Película: "Cenizas del Rock"
Director: Marcos Reschini
Producción: Micaela Velasco
Dir. Fotografía: Matías Nanton
Dir. Arte: Magalí Perez Zannoner
Dir. Sonido: Lucia Moscato
Edición: Nataniel Solas Reyna

CRONOGRAMA	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Día de entrega			
	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8																																																
	9/10 al 15/10				16/10 al 22/10				23/10 al 29/10				30/10 al 5/11				6/11 al 12/11				13/11 al 19/11				20/11 al 26/11				27/11 al 29/11																											
PRE-PRODUCCIÓN	PRE 1				PRE 2				PRE 3																																															
Página a Página																																																								
Elenco																																																								
Casting																																																								
Ensayos																																																								
Prueba con la banda																																																								
Prueba de vestuario y cámara																																																								
Búsqueda de Locaciones																																																								
Scouting Técnico																																																								
Arte																																																								
Compras Utillería																																																								
Compras Vestuario																																																								
Prueba de Maquillaje y peinado																																																								
Fotografía																																																								
Prueba de cámara																																																								
Compras y alquiler de materiales																																																								
Contratación equipamiento																																																								
Confección Plan de Rodaje																																																								
RODAJE																															RODAJE																									
Estudio de Grabación																																																								
Bar																																																								
POST-PRODUCCIÓN																															POST 1					POST 2					POST 3					POST 4										
Imagen																																																								
Digitalización/Bajadas																																																								
Off Line																																																								
Render y OMF para sonido																																																								
Render para corrección de color																																																								
Corrección de color																																																								
Diseño de Títulos																																																								
Subtitulado																																																								
Sonido																																																								
Armado de Bandas																																																								
Foley																																																								
Musicalización																																																								
On Line																																																								
On Line (Sincronización)																																																								
Render final (Sin compresión)																																																								
Bajadas DVD																																																								
Carpeta de Proyecto + armado DVD																																																								
Pre - Entrega																																																								
Fecha de entrega																																																			30 de Nov / 2017					