Plan de rodaje - Cenizas Del Rock - Grupo 5

Dirección: Marcos Reschini Producción: Micaela Velasco



Fecha Rodaje: Domingo 5 de Noviembre 2017

ESCENA 3			
PLANO	TOTAL TIEMPO	HORA	ACCIONES
Х	30m	12:00 a 12:30	Preparacion
P46-P48-P50	35m	12:30 a 13:05	5 m preparacion, 10 min por plano
P47-P49	20m	13:05 a 13:25	5m preparacion, 10 min por plano

ESCENA 4			
PLANO	TOTAL TIEMPO	HORA	ACCIONES
P52 -P54	25m	13:25 a 13:50	5m preparacion, 10 min por plano

ESCENA 3			
PLANO	TOTAL TIEMPO	HORA	ACCIONES
P51-P53	15 min	13:50 a 14:05	5 min preparacion, 10 min plano

ESCENA 4			
PLANO	TOTAL TIEMPO	HORA	ACCIONES
P55	10m	14:15 a 14:30	5m preparacion, 5 min plano

ESCENA 3			
PLANO	TOTAL TIEMPO	HORA	ACCIONES
P64	15m	14:30 a 14:45	5 min preparacion, 10 min plano.

ESCENA 5			
PLANO	TOTAL TIEMPO	HORA	ACCIONES
P45	15 m	14:45 a 15:00	5 min preparacion, 10 min plano.

ESCENA 4			
PLANO	TOTAL TIEMPO	HORA	ACCIONES
х	10 m	15:00 a 15:10	Preparacion
P56 -P58 -			
P5803	30m	15:10 a 15:40	5 m prueba, 5m plano
P63	15m	15:40 a 15:55	5 m prueba, 10m plano
P57-P5801-	20.00	15,55 - 16,25	combine de angulas
P5804 -P61	30m	15:55 a 16:25	cambios de angulos
P59	15m	16:25 a 16:40	5m prueba, 10m plano
Insert PP	15m	16:40 a 16:55	Insert PP de Richard
Richard	13111	10.40 a 10.55	illisert PP de Richard
P5802-P60	25m	16:55 a 17:20	cambios de angulos
P62	25m	17:20 a 17:45	
P505	10m	17:45 a 17:55	5m prueba, 5m plano
-	15m	18:00 a 18:15	Desarmar todo, transferir material a computadora